

Distribution des MII en milieu scolaire  
Modèle étape par étape  
Planification et mise en œuvre



Étape	Activités	Outils et ressources	Responsable	Mois				Mois				Mois				Mois			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Convoquer un comité de coordination</b>																		
	Établir un comité national de coordination	VW Distribution des MII en milieu scolaire - Rapport sur le projet pilote et évaluation (Guinée) (pp 11-12)																	
	Établir un (des) comité(s) de coordination au niveau régional local et/ou de district																		
	Définir les rôles et responsabilités des parties prenantes et des responsables de la mise en œuvre du programme de distribution des moustiquaires en milieu scolaire	VW Guide de mise en œuvre du plan de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 5-6; 18-19)  VW Procédures opérationnelles normalisées pour la distribution des MII dans les écoles (Ghana) (pp 9-10)																	
	Organiser des réunions de coordination																		
	Organiser des réunions de sensibilisation et de microplanification	VL Rapport de la phase 1 de la 7e vague du programme de distribution des MII en milieu scolaire																	
	Organiser des rencontres préparatoires à la sensibilisation																		
<b>2</b>	<b>Élaborer un calendrier</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour préparer le plan de mise en œuvre	VW Procédures opérationnelles normalisées pour la distribution des MII dans les écoles (Ghana) (pp 4-8)																	
	Élaborer un calendrier de mise en œuvre et inclure les étapes clés, les parties responsables	VW Chronogramme - Annexe A (RDC)  Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 4-5)																	
	Élaborer un plan de mise en œuvre de la distribution des MII en milieu scolaire	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie)  VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC)																	
	Élaborer une liste de contrôle pour le plan de distribution des MII en milieu scolaire	Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (Annexe B, pp 21-22)																	
<b>3</b>	<b>Élaborer un budget</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour préparer le budget																		
	Élaborer un modèle de budget	VW Budget modèle - Annexe C (RDC)																	
	Effectuer des exercices d'établissement des coûts et remplir le modèle de budget																		
	Examiner le budget avec les principaux responsables des coûts organisationnels et le valider avec le donateur	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 5-6)																	
<b>4</b>	<b>Quantifier les besoins en MII</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour préparer un plan de macro-identification																		
	Effectuer une microplanification pour identifier les besoins en MII, le cas échéant, utiliser NetCalc ou NetCalc Lite	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (p 7)																	
	Recueillir des données sur la taille des classes, le nombre et déterminer quelles classes seront admissibles à recevoir des MII (afin de répondre aux besoins de couverture)	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie) (p 8)  VL Rapport de la phase 1 de la 7e vague du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie, p4)																	
	Collaborer avec le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Éducation pour développer et valider les besoins en quantité des MII	VW Engagement avec le Directeur général adjoint du Service de l'éducation du Ghana au sujet du processus et des procédures de distribution des MII dans les écoles (Ghana)																	
	Effectuer la microplanification	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 8)																	

Distribution des MII en milieu scolaire  
Modèle étape par étape  
Planification et mise en œuvre

Étape	Activités	Outils et ressources	Responsable	INTELLIGENT   INNOVATIVE   INTEGRATED															
				Mois				Mois				Mois				Mois			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>5</b>	<b>Créer un plan d'action concernant la logistique la chaîne d'approvisionnement et préparer à la mise en œuvre</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour développer ou revoir le plan d'action concernant la logistique et la chaîne d'approvisionnement																		
	Déterminer la logistique avancée et inverse	Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 8-9)																	
	Établir une liste de contrôle pour assurer de la qualité des entrepôts et des lieux de stockage																		
	Élaborer un plan de transport des MII	VW Formulaire d'évaluation du stockage - Annexe D (RDC)																	
	Identifier et produire ou mettre à jour des outils de suivi du transport des MII, pour chaque niveau et entre les niveaux	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 9-15, 20)																	
	Élaborer un plan micro-logistique, y compris le regroupement si nécessaire pour assurer un nombre approprié de MII par école																		
	Élaborer des livres scolaires et de classe, des fiches de référence sur les rôles des enseignants	VW Orientation des principales parties prenantes pour la distribution des MII dans les écoles																	
	Mettre en œuvre le plan d'action concernant la logistique et la chaîne d'approvisionnement																		
<b>6</b>	<b>Créer un plan et des outils de reddition de comptes, de suivi et de supervision, et les mettre en œuvre</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour élaborer ou examiner le plan et les outils de reddition de comptes, de suivi et de supervision																		
	Élaborer un plan de reddition de comptes	Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 9-10)																	
	Élaborer un plan de suivi et de supervision et des outils de suivi et de supervision																		
	Élaborer un plan de suivi et de supervision et des outils de suivi et de supervision	VL Rapport de la phase 1 de la 7e vague du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie, p7-8)																	
<b>7</b>	<b>Élaborer un plan de changement social et comportemental (CSC) et le mettre en œuvre</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour élaborer ou réviser le plan de CSC																		
	Élaborer le plan de CSC en conformité avec la stratégie nationale de CSC relative à la lutte contre le paludisme	VW Distribution des MII en milieu scolaire - Rapport sur le projet pilote et évaluation (Guinée) (pp 12-15)  Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 10-12 and Annexe F pp 23-36)																	
	Développer des messages clés, par public	Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (Annexe E pp 29-36)																	
	Concevoir et produire des matériaux relatifs au CSC	VW Distribution des MII en milieu scolaire - Phase pilote, Matériels pour la CCSC (Guinée)																	
	Mener des activités relatives au CSC: - Mobilisation sociale pour informer les communautés sur la sélection des classes - Communication préalable à la livraison avec les parties prenantes, les enseignants - Mettre en place des équipes et des clubs de santé scolaire - Élaborer des activités de suivi de l'utilisation des MII par les enseignants et les élèves	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie) (p 8)  VW Rapport sur le suivi des activités des équipes et clubs de santé scolaires et du suivi de l'utilisation des MII par les enseignants et les élèves																	
<b>8</b>	<b>Élaborer un plan et des outils de suivi et d'évaluation (S et E) et les mettre en œuvre</b>																		
	Convoquer le comité national de coordination pour élaborer ou réviser un plan et des outils de S et E																		
	Élaborer un plan de S et E (budget en conséquence)	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 16-17) VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (p 13)																	
	Élaborer un cadre logique/modèle logique, un plan de gestion du rendement et des indicateurs	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (Annexe G pp 37-40)																	



Distribution des MII en milieu scolaire  
Modèle étape par étape  
Planification et mise en œuvre

INTELLIGENT | INNOVATIVE | INTEGRATED

Étape	Activités	Outils et ressources	Responsable	Mois															
				Mois				Mois				Mois				Mois			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>12</b>	<b>Analyser les données et ajuster le plan futur en fonction des constatations</b>																		
	Recueillir et analyser les données de formation, de suivi, de supervision et de distribution	VW Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 11-14)																	
	Organiser une réunion pour examiner les données avec les parties prenantes nationales et sous-nationales	Guide de mise en œuvre du programme de distribution des MII en milieu scolaire (RDC) (pp 18-20)																	
	Organiser et tenir des réunions d'examen nationales et sous-nationales																		
	Rédiger et diffuser un rapport final																		
<b>Outils et exemples</b>																			
	<b>Outils, Exemple</b>	<b>Pays:</b>																	
	PMI VectorWorks (Projet VectorWorks de l'Initiative Présidentielle Contre le Paludisme) Formulaire de connaissance et stockage - Annexe K	RDC																	
	Chronogramme du projet PMI VectorWorks Annexe A	RDC																	
	Guide de mise en œuvre du projet de distribution des MILD en milieu scolaire dans le cadre du projet PMI VectorWorks en RDC	RDC																	
	PMI VectorWorks - Tableau de distribution des moustiquaires en RDC 2018	RDC																	
	PMI VectorWorks Guide de mise en œuvre de la distribution des moustiquaires en milieu scolaire	RDC																	
	PMI VectorWorks - Formulaire d'évaluation du stockage - Annexe D	RDC																	
	Budget du modèle du projet PMI VectorWorks Annexe C	RDC																	
	Plan de transport du projet PMI VectorWorks Annexe J	RDC																	
	PMI VectorWorks - Rapport de voyage - Aide technique à la distribution des MII en milieu scolaire	RDC																	
	Calendrier de mise en œuvre de la distribution des MII en milieu scolaire en 2020	Ghana																	
	Projet de directive de mise en œuvre de la distribution continue des MILD pour la lutte contre le paludisme et la prévention du paludisme au Ghana	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Liste de contrôle de distribution des MILD au primaire en 2019 - Formulaire E (Ghana)	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Engagement avec le Directeur général adjoint du Service de l'éducation du Ghana au sujet du processus et des procédures de quantification de la distribution des MII dans les écoles	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Orientation des principales parties prenantes pour la distribution des MII dans les écoles (disponible sous forme de document Word et de présentation PPT)	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Rapport sur le suivi des activités des équipes et clubs de santé scolaires et du suivi de l'utilisation des MII par les enseignants et les élèves	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Suivi de la distribution des MII e	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Procédures opérationnelles normalisées pour la distribution des MII dans les écoles	Ghana																	
	PMI VectorWorks - Matériels pour la CCSC Guinée (Affiche de classe, aide-mémoire, autocollant, table ronde TOR, script de microprogramme)	Guinée																	
	PMI VectorWorks - Rapport pilote sur la distribution des MII dans les écoles et évaluation	Guinée																	
	Formation PMI VectorWorks, outils de supervision	Guinée																	

